

翁郎村慈恩衛生室

動工前的翁郎村衛生室，是一間單層而設備簡陋的衛生室



工程進行中，由於翁郎村衛生室位於山區上缺乏水源



工人要用電單車到山下取水，而每次只可取水兩桶，因而令工程的進度變得緩慢



基本工程完成



當地政府為捐贈者，在衛生室確立碑記及名牌



慈恩基金會的義工及當地政府官員驗收衛生室



啓用後的翁郎村慈恩衛生室



翁郎村慈恩衛生室竣工驗收報告

长顺县摆所镇翁郎村慈恩卫生室竣工
验收报告

为加强我县农村三级卫生网络建设,改善农村卫生服务,经长顺县委统战部、长顺县卫生局与香港慈恩基金会联系,由香港慈恩基金会捐赠三万伍仟元港币修建摆所镇翁郎村慈恩卫生室,现工程已经全部竣工并通过了验收,具体情况报告如下:

摆所镇翁郎村慈恩卫生室:建设性质新建,建设面积 80 平方米,总投资人民币陆万元整(¥60000.00 元),工程于 2010 年 8 月 30 日开工,2010 年 10 月 30 日竣工。

该工程是按国家建筑规范进行建设,并请监理公司对工程质量进行全程监理,工程竣工后,县卫生局邀请了县、县委统战部等单位对工程进行验收,经实地查看,评定为合格工程。

长顺县卫生局
长顺县统战部
长顺县卫生局
长顺县统战部
长顺县卫生局
长顺县统战部

二〇一〇年十一月四日