

雲南省漾濞彝族自治州蒼山西鎮 美翕小學

李智良教學樓和李智良宿舍樓

- (1). 2017年10月11日下午義工徐憲清在教育局領導陪同下到校視察。當天還下著小雨。
- (2). 2017年6月22日下午義工徐憲清曾偕同捐方代表李福林先生和一眾人士在當地政府領導陪同下到校進行剪綵驗收儀式，當時兩個項目剛完成主體工程，內部裝修仍未進行，教育局領導曾聲言9月應可供學校使用。
- (3). 視察前本以為學生已搬進去，惜到場後只見內部裝修已完成，但附屬設施(校門、操場、圍牆等)未竣工，基於安全理由，未能提供學校使用。他們的解釋是過去幾月，雨天特多，影響工程進度。
- (4). 教育局領導預計一個月後全部附屬工程完成，學生可以搬入。本人提示屆時須拍下各室使用之照片，然後發來以便轉送捐方。
- (5). 教學樓總面積較原規劃略大，從688平方米增至733平方米，教室4個、功能教室5個(電腦、圖書、美術、音樂和實驗各一)教師辦公室3間；學生宿舍更分為兩座，男女生各一，總面積由400平方米增至668平方米。
- (6). 個人最欣賞的是宿舍樓每層都設有洗滌間，內有淋浴間多個，是山區/農村學校僅見的。對學生(該校主要是少數民族)衛生習慣之培養有很大作用。
- (7). 本年度開設4個班級，1至4年級各一班：一年級12、二年級32、三年級21和四年級19，共84人，女生佔48，少數民族佔68，主要是彝族，還有傈僳族。大部份學生居住在山裏，附近的不多。學生讀完四年級，須到中心校完成小學課程。
- (8). 教師8人，全是公辦，其中4個是彝族，回族和漢族各2人。
- (9). 近年本人驗收的項目，即使是農村或山區小學，硬件方面，與城市小學相比，不遑多讓。可見農村教育的發展，國家付出不少，很難得！



上：李智良教學樓全景，右方平房是廁所，左方兩層建築物是食堂。下：從教學樓下望校門及教學樓前方都未進行平整。下圖右方所見小平房是警衛室。





上：碑記

下：地下(一樓)走廊，終端牆上是碑記。





上：樓梯，梯旁地面所見是電子板，將安裝於教室內替代電子板。下：二樓走廊，左方所見房子是李智良宿舍樓。





上：其中一間教室，講台後之牆壁將安裝電子板，不是黑板；下：另一間教室。






上：教師辦公室，每層一間，共三間。 下：廁所，在教學樓旁。





上：食堂，旁是教學樓。

下：食堂內景





上：宿舍樓外景，男女生各一座。 下：每座三層，梯旁是洗漱間含淋浴設施。





上：每層有兩間宿舍，這是其一，可住 8 人。 下：洗滌間的淋浴設施。





上：洗湫間，旁邊一排是淋浴設施。 下：操場/籃球場，右旁為教學樓之背面。



義工徐憲清編製(2017年10月16日)